

施行番号	危機管理室0005
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年11月 7日
変更契約年月日		令和 6年 4月23日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 名部建設
契約業者の住所		美作市檜原下2 6 8－2
件 名		防災公園水路整備工事（2 工区）
場 所		美作市 豊国原 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L = 1 1 2 . 0 m ・盛土工 V = 1 , 2 3 1 m ³ ・土質改良工 V = 0 (1 , 2 3 0) m ³ ・安定処理工 V = 1 , 3 6 7 (0) m ³ ・水路工 L = 1 0 4 . 9 (1 0 5 . 0) m ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金13, 869, 900円 (税込)
変更金額		増額 金1, 244, 100円 (税込)
変更後の契約金額		金15, 114, 000円 (税込)
変更理由		・安定処理工及び土質改良工数量の変更は起工時に選定していた盛土材の地盤改良工法について施工箇所近傍の住宅地へ改良材粉体粒子の飛散による工事影響が予想されるため、工法を変更したため。 ・その他、諸数量の異同は実施精査による。