

施行番号	建設課0041
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年 9月28日
変更契約年月日		令和 6年 2月13日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 児島建設
契約業者の住所		岡山県美作市久賀 1 2 8 5 番地
件 名		市道天神免線道路工事
場 所		美作市 久賀 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長L=4 8. 5 m W= 3. 0 m ・ブロック積工 A= 0 (1 6) m ² ・側溝工 L= 5 3. 6 (4 8. 5) m ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4, 345, 000円 (税込)
変更金額		減額 金715, 000円 (税込)
変更後の契約金額		金3, 630, 000円 (税込)
変更理由		ブロック積工の不施工は起工時には路肩の浸食があり、土留擁壁が必要であると見込んでいたが、実施により路肩付近を整形したところ、表面のみの浸食であると判断されたため、不施工とした。 側溝工の増は次回施工との接続部について既設素掘り水路との変更点となっており、吸出しを受ける可能性があり、変更により取付を行ったため。