

施行番号	建設課0060
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年12月20日
変更契約年月日		令和 6年 4月23日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) まつもとコーポレーション 美作営業所
契約業者の住所		岡山県美作市平田 2 1 - 1
件 名		市道池の奥線舗装工事
場 所		美作市 真殿 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長 $L = 162.8\text{ m}$ 、 $W = 3.0 \sim 4.0\text{ m}$ 表層工 ($t = 4\text{ cm}$) $A = 623 (612)\text{ m}^2$ 上層路盤 ($t = 7\text{ cm}$) $A = 623 (612)\text{ m}^2$ 区画線工 ($W = 15\text{ cm}$) $L = 322.8 (325.6)\text{ m}$ ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金3,524,400円 (税込)
変更金額		増額 金50,600円 (税込)
変更後の契約金額		金3,575,000円 (税込)
変更理由		・ 終点付近の現道路部分へのすりつけ延長が伸びたことにより、舗装面積が増加した。 ・ 取り合い道路部分の舗装箇所が増えたことにより、舗装面積が増加した。 ・ その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。