

施行番号

建設課0049

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年11月17日	
変更契約年月日		令和 6年 3月25日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 衣笠電水工業	
契約業者の住所		岡山県美作市栄町1 2 4－1	
件 名		普通河川熊原川修繕工事	
場 所		美作市 海田 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長 L=11.2m ブロック積工 A=29m ² 工事用道路工 (盛土) L=21.0 (0) m ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金3,493,600円 (税込)	
変更金額		増額 金950,400円 (税込)	
変更後の契約金額		金4,444,000円 (税込)	
変更理由		・工事用道路工について、地権者との協議の結果、経路に変更が生じたことに伴い進入路の盛土及び敷碎石を追加した。 ・丁張設置の結果、既設護岸と新設ブロック積の間に隙間が生じるため、すり付け工 (練石積) を追加としたことによる。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。	