

施行番号	健康政策課0004
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年10月 2日
変更契約年月日		令和 6年 2月22日
変更種別		工期変更
契約業者名		(有) 近藤設計
契約業者の住所		岡山県美作市檜原上1 3 番地－1 0
件 名		三友荘 施設解体撤去工事 設計業務委託
場 所		美作市 湯郷 地内
種 別		建築一般
概 要		設計業務：施設解体撤去工事
工 期	変更前	令和5年10月2日 から
		令和6年2月29日 まで
	変更後	令和5年10月2日 から
		令和6年3月29日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		当該施設の図面が無いことによる調査と、隣接する水路への対応などの再協議に加え、廃棄物や処分品の種類、量が多くあったことから設計の見直しが生じており、作業の遅れが見込まれるため、委託期間の延長について協議により変更するもの。