

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 1月31日	
変更契約年月日		令和 6年 5月 2日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 衣笠電水工業	
契約業者の住所		岡山県美作市栄町1 2 4－1	
件 名		8 2－2 2 中尾野田農地 災害復旧工事	
場 所		美作市 中尾 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		復旧延長L=10.0 (10.0) m フトン簗 L=54.0 (54.0) m 工事用道路 (敷鉄板) L=55.0 (10.0) m ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金1,976,700円 (税込)	
変更金額		増額 金443,300円 (税込)	
変更後の契約金額		金2,420,000円 (税込)	
変更理由		仮設工 (敷鉄板) の増： 現地精査したところ、当初計画していた進入路では運搬車両通行により路肩崩壊の恐れがあるため、進入路を変更したことによる。	