

施行番号	建設課0064
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 2月 1日
変更契約年月日		令和 6年 5月24日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) アズマ設備
契約業者の住所		岡山県美作市真加部 3 1 9 番地 1
件 名		市道朽木入田線道路照明修繕工事
場 所		美作市 入田・林野 地内
種 別		電気工事
概 要		施工延長 L = 6 8 . 0 m 照明柱取替 N = 2 基  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4, 939, 000円 (税込)
変更金額		増額 金341, 000円 (税込)
変更後の契約金額		金5, 280, 000円 (税込)
変更理由		ブラケット取付箇所の変更とそれに伴うアンカーボルト径変更について、A柱において、鉄筋探査を行った結果、当初設計箇所の取付が不可能であると診断されたため、取付箇所を変更した。それに伴い、部材の再検討を実施した結果、アンカーボルトの径を見直す必要が生じたため。 流用予定だった部材の取替について、現地踏査の結果、既設柱内部の配線設備及びその他附属部材の劣化が著しいと判断されたため、本工事に併せて取替を行ったもの。 その他、諸数量の異同は実施精査による。