

施行番号	農村整備課0008
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年10月20日
変更契約年月日		令和 6年 8月13日
変更種別		工期変更
契約業者名		(株) 高元組
契約業者の住所		岡山県美作市赤田 8 2 9 番地の 1
件 名		林道 竹の頭ダルガ峰みはらし線 開設工事
場 所		美作市 中谷 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=223.81m W=4.0m 切土工 V=2742m3 盛土工 V=3259m3 路盤工 A=17.2m2 法面保護工 A=776.9m2 排水施設工 L=86.3m 仮設工 1式
工 期	変更前	令和5年10月20日 から
		令和6年8月30日 まで
	変更後	令和5年10月20日 から
		令和6年9月30日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		本路線工事中に湧水を確認し、その対策に不測の日数が生じるため、工期延期について協議により変更するもの。