

|      |           |
|------|-----------|
| 施行番号 | 危機管理室0001 |
|------|-----------|

(変更) 契約の内容

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| 当初契約年月日  |     | 令和 5年12月27日  |
| 変更契約年月日  |     | 令和 6年 9月25日  |
| 変更種別     |     | 工期変更   |
| 契約業者名    |     | 森未来・美作木材協同組合   |
| 契約業者の住所  |     | 岡山県美作市宮本5 0 番地 1   |
| 件 名      |     | 美作市新庁舎木材製材加工業務委託   |
| 場 所      |     | 美作市 北山 地内  |
| 種 別      |     | その他  |
| 概 要      |     | 地域産原木(桧)を市場調達し、地産材使用の下記建材に加工する。<br>複合フローリング 15×90×900 : 1,100㎡<br>熱処理加工木材 12×85×3000 : 4700枚・60×30×3000 : 160本         |
| 工 期      | 変更前 | 令和5年12月27日 から  |
|          |     | 令和6年9月30日 まで   |
|          | 変更後 | 令和5年12月27日 から  |
|          |     | 令和7年1月20日 まで   |
| 変更前の契約金額 |     | 円 (税込)   |
| 変更金額     |     | 円 (税込)   |
| 変更後の契約金額 |     | 円 (税込)   |
| 変更理由     |     | 美作市新庁舎建設工事に使用する木材加工製品の納入について、新庁舎建設工事業者と協議した結果、現場に木材加工製品の保管場所を確保することが困難で、また、新庁舎建設工事の工期延期となったことに伴い当該委託業務の工期延期を協議し変更するもの。 |