

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年 7月 6日
変更契約年月日		令和 6年 8月22日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		梶岡建設・五月工建・作東土木運送 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所		岡山県真庭市上市瀬 1 6 6 番地
件 名		美作市新庁舎建設工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		建築一式工事
概 要		美作市の本庁舎新築移転に係る建築一式工事「建築・電気設備・機械設備・昇降機・外構」 敷地面積：13531m2 庁舎棟：鉄筋コンクリート造 2 階建て・延べ床面積7223m2 付属棟「車庫ほか 5 棟」：木造平屋/アルミ造平屋・延べ床面積 541m2 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	令和5年7月6日 から
		令和6年10月31日 まで
	変更後	令和5年7月6日 から
		令和7年1月31日 まで
変更前の契約金額		金3,883,000,000円（税込）
変更金額		増額 金76,626,000円（税込）
変更後の契約金額		金3,959,626,000円（税込）
変更理由		本工事請負契約書第27条第6項に基づきインフレスライドによる増額変更するもの。 物価高騰と資材不足及び大型事業の増加並びに働き方改革による従業員不足等の社会的要因のほか、発注者による支給材料及び施工条件の変更並びに追加工事の影響等を考慮し、10月末の完了が困難と考え工期の延期するもの。