

施行番号	農村整備課0010
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年11月10日
変更契約年月日		令和 6年 7月 3日
変更種別		工期変更
契約業者名		西浦建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市後山 9 8 3－2
件 名		川上地区林地災害復旧工事
場 所		美作市 川上 地内
種 別		土木一式工事
概 要		1. 崩壊地対策工 法切工 $V=31\text{ m}^3$ 土留工（大型かご枠） $A=40.5\text{ m}^2$ 水路工（緑化水路マット） $L=45.2\text{ m}$ 筋工（丸太3段積） $L=32.5\text{ m}$ 伏工（植生マット） $A=227.7\text{ m}^2$ 仮設工（資材搬入路） $L=70.0\text{ m}$ $W=2.5\text{ m}$ 2. 斜面对策工 筋工（丸太3段積） $L=130.0\text{ m}$ 伏工（植生マット・シート） $A=1,137.5\text{ m}^2$ 3. 既設土留周辺整備工 斜面整地工 $A=150\text{ m}^2$
工 期	変更前	令和5年11月10日 から
		令和6年7月31日 まで
	変更後	令和5年11月10日 から
		令和6年8月30日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		本工事は、大原斎場に隣接する山腹崩壊の復旧であるが、斎場の利用により工事をやむを得ず一時中断する期間が発生したこと、及び天候不良の影響も受けたことにより工期内完了が困難となったため、工期の延期を協議し変更するもの。