

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 2月22日	
変更契約年月日		令和 6年 9月 9日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 美作土建	
契約業者の住所		岡山県美作市明見 1 1 1 - 1	
件 名		美作市防災公園造成工事 ( 2 工区)	
場 所		美作市 北山・豊国原 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		敷地造成工 N = 1 施設 ・盛土工 (流用土) V = 4, 2 2 4 ( 3, 8 9 2) m3 ・盛土工 (購入土) V = 7 6 4 ( 0) m3 ・土質改良工 V = 3, 8 4 4 ( 4, 4 3 2) m3 ・地下排水工 L = 9 3 5. 1 ( 9 5 6. 0) m  ※ ( ) は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金33,704,000円 (税込)	
変更金額		増額 金5,753,000円 (税込)	
変更後の契約金額		金39,457,000円 (税込)	
変更理由		起工時は盛土材を現地発生土を流用する予定であったが、完成後の公園としての利用のため、新たに購入土 (真砂土) の場外からの搬入が必要となったため。 なお。土質改良工数量の減は上記理由に伴うもの。	