

施行番号	建設課0022
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月25日
変更契約年月日		令和 6年 9月26日
変更種別		設計変更
契約業者名		作東土木運送（株）
契約業者の住所		岡山県美作市江見 4 4 8－1
件 名		市道筏津楮線道路工事（落石防護工）
場 所		美作市 楮 地内
種 別		とび・土工・コンクリート工
概 要		施工延長 L＝1 6 9． 0（1 4 5． 0） m 簡易落石防護柵（立木仕様） L＝1 6 9． 0（1 3 5． 0） m  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4, 453, 900円（税込）
変更金額		増額 金1, 266, 100円（税込）
変更後の契約金額		金5, 720, 000円（税込）
変更理由		施工延長の増：当該箇所は、落石が頻発し、維持管理上早急な対策が必要であるが、対策計画延長が長いことから追加予算を充当し、事業促進を図るもの。 交通誘導員の増：現地踏査したところ、法面上方での作業時において小規模な落石が現道上へ発生することが確認されたことから、市道通行者への安全対策として、作業中の交通誘導員を追加で配置するもの。