

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月 9日	
変更契約年月日		令和 6年 9月 9日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 下山建設 美作支店	
契約業者の住所		岡山県美作市福本 6 4 3 - 1	
件 名		市道鯉鳥越線法面修繕工事	
場 所		美作市 鯉 地内	
種 別		法面処理工事	
概 要		施工延長 L=39.0m W=4.8m ・モルタル吹付工 A=302 (286) m2 ・防草コンクリート工 L=59.0 (39.0) m ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金5,322,900円 (税込)	
変更金額		増額 金375,100円 (税込)	
変更後の契約金額		金5,698,000円 (税込)	
変更理由		現場立会時において、地元から施工範囲追加の要望があり、本工事の趣旨から追加施工の必要性を認めたため、変更するもの。	