

施行番号 大原総合支所0006

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月10日	
変更契約年月日		令和 6年 9月17日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(有) 西本電気工事	
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢 7 0 0-3	
件 名		武蔵の里交流館研修室空調設備更新工事	
場 所		美作市 宮本 地内	
種 別		電気工事	
概 要		機械設備改修 空調設備更新：N=2「パッケージ式室外機2基 室内機8基」 上記に係る配管更新 既存空調設備調整 1 (0) 式 ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前	令和6年7月10日 から	
		令和6年9月20日 まで	
	変更後	令和6年7月10日 から	
		令和6年10月7日 まで	
変更前の契約金額		金9,902,200円 (税込)	
変更金額		増額 金762,300円 (税込)	
変更後の契約金額		金10,664,500円 (税込)	
変更理由		改修工事において、接続予定の既存部分の状況が想定より悪く、次の事項について対応が必要となった。 ・室内機用ドレンにおいて、既存ダクトの経年クリープにより干渉し勾配が取れなくなっていることから、新たに設置を要する。 ・既存室外機において、地盤状況の長期にわたる変化により、新設機器設置の際、取り外しなど大きな調整が必要となった。	