

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月11日
変更契約年月日		令和 7年 4月25日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 角谷工務店
契約業者の住所		岡山県美作市赤田 3 2 2
件 名		美作市市民センターキュービクル新設工事
場 所		美作市 栄町 地内
種 別		電気工事
概 要		受電設備を主体とする電気工事一式 キュービクル・引込柱・幹線・弱電設備 建築工事 (キュービクル架台)
工 期	変更前	令和6年11月11日 から
		令和7年4月30日 まで
	変更後	令和6年11月11日 から
		令和7年6月30日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		庁舎移転スケジュール及びその他部署との関連工事の調整により、現場進捗に影響をきたし、工事日数及び日程調整を要したため、工事期間の延長について協議し変更するもの。