

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月11日
変更契約年月日		令和 7年 6月24日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 角谷工務店
契約業者の住所		岡山県美作市赤田 3 2 2
件 名		美作市市民センターキュービクル新設工事
場 所		美作市 栄町 地内
種 別		電気工事
概 要		受電設備を主体とする電気工事一式 キュービクル・引込柱・幹線・弱電設備 建築工事 (キュービクル架台) ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金29,814,400円 (税込)
変更金額		増額 金2,266,000円 (税込)
変更後の契約金額		金32,080,400円 (税込)
変更理由		想定以上に過去改修等に当初設計内容と相違があり、運用上必要な電気接続や改修 (防火シャッターや防災サイレン等) が必要となった。 また、キュービクルの位置については既設水道メーターの位置、今後の運用等考慮し、位置変更を行うもの。 これらに伴う追加・数量変更・削除に伴う金額の変更を行うものの。