

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年12月20日
変更契約年月日		令和 7年 5月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 相互建設
契約業者の住所		岡山県美作市三倉田 5 9 2 番地
件 名		市道金合横手線舗装工事
場 所		美作市 上山 地内
種 別		ほ装工事
概 要		<p>【施工延長】 L=60.5m W=5.0「4.0」m</p> <p>・表層工「t=5cm」 A=351(341)m<sup>2</sup></p> <p>・上層路盤「t=10cm」 A=351(341)m<sup>2</sup></p> <p>・下層路盤「t=10cm」 A=351(319)m<sup>2</sup></p> <p>※ ( ) は変更前の概要</p>
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金4,445,100円 (税込)
変更金額		減額 金474,100円 (税込)
変更後の契約金額		金3,971,000円 (税込)
変更理由		掘削土量及び残土処分の減：実施の結果、当初想定よりも掘削土量が少なく、発生残土量が減となったことによるもの。 既設舗装版の処分量の増：実施の結果、当初想定よりも既設舗装が厚く、処分量が増となったことによるもの。 その他、諸数量の異同は、現地再精査の結果による。