

施行番号 勝田総合支所0001

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 4月 1日
変更契約年月日		令和 7年 6月30日
変更種別		工期変更
契約業者名		長家設計一級建築士事務所
契約業者の住所		岡山県美作市鯉 3 0 0 番地
件 名		勝田総合支所空調設備改修工事 設計業務委託
場 所		美作市 真加部 地内
種 別		建築一般
概 要		勝田総合支所 1 階および 2 階の空調の改修工事設計の委託
工 期	変更前	令和7年4月1日 から
		令和7年7月1日 まで
	変更後	令和7年4月1日 から
		令和7年9月1日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		業務仕様書の内容と設計金額に差が生じ、設計金額が当初予算額を大幅に超えるため、再度内容を精査した設計とするため、委託期間を延期するもの。