

施行番号	建設課0040
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月 1日
変更契約年月日		
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 山本組
契約業者の住所		岡山県美作市土居 2 5 5 8
件 名		市道川北田渕線改良工事（その 1）
場 所		美作市 田渕 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長L=67.7m W=4.0「5.0」m ブロック積工「1号」 A=92（91）m ² ブロック積工「2号」 A=185（195）m ² U型側溝「300型」 L=64.5（63.8）m プレキャストガードレール基礎 L=26.0（26.3）m ガードレール「Gr-C-2B」 L=25.0（0）m 交通誘導警備員 104（0）人 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金28,442,700円（税込）
変更金額		増額 金1,334,300円（税込）
変更後の契約金額		金29,777,000円（税込）
変更理由		・本工事箇所においては全面通行止めによる施工を見込んでいたが、迂回路が集落内を通行する狭隘な道路であり、地元との協議により、片側交互通行による施工に変更する必要性が生じたため、交通誘導員を配置し、安全対策を行うもの。 ・現地精査の結果、道路開放後の通行車両及び歩行者の安全対策として、ガードレール及び側溝蓋の設置を誰何するもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。