

施行番号 危機管理室0003

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月23日
変更契約年月日		令和 7年 6月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 相互建設
契約業者の住所		岡山県美作市三倉田592番地
件 名		美作市防災公園排水路改修工事 (2工区)
場 所		美作市 北山 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=172.0m ・盛土工 V=243m ³ ・土質改良工 V=270m ³ ・ブロックマット工 A=766(816)m ² ・水路工 L=167.1(153.4)m ・カルバート工 L=26.6m ・コンクリート取壊(無筋) V=31(96)m ³ ・コンクリート取壊(鉄筋) V=75(6)m ³ ※()は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金44,350,900円 (税込)
変更金額		増額 金2,080,100円 (税込)
変更後の契約金額		金46,431,000円 (税込)
変更理由		ブロックマット面積の変更はボックスカルバートの取付護岸との擦り付け勾配がブロックマット工の安定勾配を超えるため、張コンクリート工への変更に伴い減となるもの。 コンクリート取壊しの異同は設計時において既設排水路等の取壊し構造物が盛土により覆われており、規格寸法の確認が困難であったことから推定寸法で行っており、実施において推定寸法も異同が生じたこと及び無筋構造物から鉄筋構造物となったため。