

|      |         |
|------|---------|
| 施行番号 | 建設課0073 |
|------|---------|

(変更) 契約の内容

|          |     |   |
|----------|-----|---|
| 当初契約年月日  |     | 令和 6年12月20日   |
| 変更契約年月日  |     | 令和 7年 5月14日   |
| 変更種別     |     | 設計変更  |
| 契約業者名    |     | (有) 山幸建設  |
| 契約業者の住所  |     | 岡山県美作市土居 2 5 8 1 - 1  |
| 件 名      |     | 市道五名大聖寺大内谷線改良工事   |
| 場 所      |     | 美作市 宮原・大内谷 地内   |
| 種 別      |     | 土木一式工事  |
| 概 要      |     | A工区<br>施工延長 L = 6 0 . 0 m 幅員 W = 5 . 0 m<br>L型側溝工 L = 2 3 . 9 m<br>B工区<br>施工延長 L = 5 6 . 0 m 幅員 W = 3 . 0 ～ 5 . 0 m<br>独立型ガードレール基礎 L = 4 8 . 0 m<br>L型側溝工 L = 3 9 . 5 m |
| 工 期      | 変更前 | 令和6年12月20日 から   |
|          |     | 令和7年5月31日 まで  |
|          | 変更後 | 令和6年12月20日 から   |
|          |     | 令和7年6月30日 まで  |
| 変更前の契約金額 |     | 円 (税込)  |
| 変更金額     |     | 円 (税込)  |
| 変更後の契約金額 |     | 円 (税込)  |
| 変更理由     |     | B工区のガードレール基礎の施工において、当初は土砂と想定していたが、岩掘削の必要が生じた。現場までの市道が狭隘であり、大型の重機の搬入ができず施工に不測の日数を要したため、工期期間の延長について協議し変更するもの。   |