

施行番号	農村整備課0025
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 2月18日
変更契約年月日		令和 7年 4月17日
変更種別		設計変更
契約業者名		真加部建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市真加部 3 0 0
件 名		8 2 － 1 0 1 農道大町美久津線 災害復旧工事
場 所		美作市 大町 地内
種 別		土木一式工事
概 要		復旧延長L=12. 0m フトン竈 L=48. 0m 掘削土量 168 (111) m3 土砂運搬 162 (106) m3  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金2, 970, 000円 （税込）
変更金額		増額 金286, 000円 （税込）
変更後の契約金額		金3, 256, 000円 （税込）
変更理由		掘削土量の増、現地精査の結果、掘削土量の増となった。 土砂処分費の減、現場からの掘削土量については、他の工事で利用する。 運搬距離の減、掘削土砂の運搬については、運搬場所の変更による。