

施行番号	社会教育課0002
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 2月12日
変更契約年月日		令和 7年 6月 6日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		木南土建（株）
契約業者の住所		岡山県美作市五名 1 8 9 2
件 名		土居公民館施設解体撤去工事
場 所		美作市 土居 地内
種 別		解体工事
概 要		建屋解体 348.75m <sup>2</sup> 1棟 付属建物および周囲工作物・植栽 1式 構内舗装：アスファルト舗装 A＝412.6（349.4）m <sup>2</sup> その他上記にかかわる付帯工「仮設工・水路修繕・法面整正等（仮設工）」1式  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	令和7年2月12日 から
		令和7年6月10日 まで
	変更後	令和7年2月12日 から
		令和7年6月30日 まで
変更前の契約金額		金20,027,700円（税込）
変更金額		増額 金136,400円（税込）
変更後の契約金額		金20,164,100円（税込）
変更理由		現地状況精査及び廃材量精査の結果、追加・数量変更に伴う金額変更を行うもの。 加えて、外構部分の追加工事に伴う施工量が増加したことから、工期の変更を行うもの。