

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月15日
変更契約年月日		令和 7年 5月14日
変更種別		設計変更
契約業者名		松本建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市栗井中 8 5 8
件 名		美作市防災公園進入路舗装工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長L=1 1 5. 0 m W= 5. 5 m ・表層工（再生密粒、t = 5 0） A= 8 0 1 m ² ・表層工（再生密粒、t = 3 0） A= 5 1 1 m ² ・上層路盤工（t = 1 0 0） A= 7 7 7 m ² ・下層路盤工（t = 1 0 0） A= 6 8 5 m ² ・路盤工（t = 1 0 0） A= 4 6 8 m ² ・区画線工 L= 3 2 0. 1 m
工 期	変更前	令和6年11月15日 から
		令和7年5月31日 まで
	変更後	令和6年11月15日 から
		令和7年6月30日 まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		当該工事については同時発注の市道豊国原北山線舗装工事との接続工事であり、本工事において施工する市道との接続交差点部分については一体的に施工しなければ舗装路面に段差が生じて交通解放に支障があるなど関連性の高い工事となっている。 このため、市道工事において仮設計画の見直しによる工程変更があり、当該工事における接続部の施工について一時的に作業の中断が生じて不測の日数を要することとなり工期延期について協議し変更するもの。