

施行番号

建設課0041

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年10月 3日	
変更契約年月日		令和 7年 5月22日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		(株) 末元住宅設備	
契約業者の住所		岡山県美作市川北 6 7 1 - 2	
件 名		市道川北田渕線改良工事 (その 2)	
場 所		美作市 田渕 地内	
種 別		土木一式工事	
概 要		施工延長L=200.5m W=4.0「5.0」m 掘削工「表土」 V=67m3 路体盛土工「合計」 V=751m3 芝台ブロック工 L=85.3 (83.9) m 角型フリューム「300型」 L=161.4 (162.7) m 角型フリューム「片口分水」 L=3.0 (0) m 暗渠排水工 L=48.6 (0) m ※ () は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金13,918,300円 (税込)	
変更金額		増額 金711,700円 (税込)	
変更後の契約金額		金14,630,000円 (税込)	
変更理由		・現地精査により、盛土施工箇所の現況道路法面に確認された湧水の除去作業を行う必要が生じたため、暗渠排水工の追加施工を行うもの。 ・現場発生土については現場内流用を予定していたが、掘削土の一部が埋戻等に使用困難な不良土であったため、建設発生土受け入れ施設へ搬出し処分を行うもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。	