

施行番号	建設課0073
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年12月20日
変更契約年月日		令和 7年 6月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		(有) 山幸建設
契約業者の住所		岡山県美作市土居 2 5 8 1 - 1
件 名		市道五名大聖寺大内谷線改良工事
場 所		美作市 宮原・大内谷 地内
種 別		土木一式工事
概 要		A工区 施工延長 L = 6 0 . 0 m 幅員 W = 5 . 0 m L型側溝工 L = 2 6 . 9 (2 3 . 9) m B工区 施工延長 L = 5 6 . 0 m 幅員 W = 3 . 0 ~ 5 . 0 m 独立型ガードレール基礎 L = 4 8 . 0 m L型側溝工 L = 4 7 . 1 (3 9 . 5) m 石積復旧工 N = 1 (0) 箇所 ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金6,378,900円 (税込)
変更金額		増額 金3,488,100円 (税込)
変更後の契約金額		金9,867,000円 (税込)
変更理由		石積復旧工の追加施工：路肩石積にはらみがあり、崩壊の恐れがあるため、当該部分を撤去し、復旧を行うもの。 上層路盤の追加施工：地元関係者より工事完了後は交通開放してほしいとの要望があり、既設の舗装と路盤との段差を解消し安全に通行できるようにするため、上層路盤工を追加施工するもの。 L型側溝延長の増加：起点側の既設側溝へ接続するため、L型側溝を延長するもの。 その他諸数量の異同は、現地再精査の結果による。