

施行番号	社会教育課0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年12月19日	
変更契約年月日		令和 7年 7月17日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		神田土木（有）	
契約業者の住所		岡山県美作市藤生404番地	
件 名		吉野公民館施設解体撤去工事	
場 所		美作市 五名 地内	
種 別		解体工事	
概 要		建屋解体 330.6m2（延べ面積） 敷地整地 A＝461.6m2（真砂土）  ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金16,825,600円（税込）	
変更金額		増額 金9,993,500円（税込）	
変更後の契約金額		金26,819,100円（税込）	
変更理由		工事直前の事前調査にて、外壁仕上下地（調整材）他でアスベストが有ることがわかった。特に外壁仕上及び調整材については、撤去（剥離）方法に多く制約があり、法定事項にも該当するため、専用工法による撤去が必要となる。 また、他の部位からも想定以上のアスベストが検出されたため、追加を行うもの。 加えて、解体による廃材量増減により数量変更に伴う金額の変更を行うもの。	