

施行番号	建設課0063
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年11月11日
変更契約年月日		令和 7年 8月27日
変更種別		設計・工期変更
契約業者名		(株) ホクシン建設
契約業者の住所		岡山県美作市桂坪7 6 7－1
件 名		市道豊国原北山1号線舗装工事
場 所		美作市 北山 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長L=176.8m W=5.5「7.0」m 本線 掘削工 V=120 (155) m3 表層工「t=5cm」 A=1328 (1300) m2 上層路盤工「t=10cm」 A=1313 (1281) m2 下層路盤工「t=10cm」 A=283 (1286) m2 歩車道境界ブロック「H300」 L=135.4 (135.6) m 枝線 表層工「t=4cm」 A=741 (0) m2 上層路盤工「t=7cm」 A=256 (0) m2 アスカーブ L=73.4 (0) m ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	令和6年11月11日 から
		令和7年8月29日 まで
	変更後	令和6年11月11日 から
		令和7年10月15日 まで
変更前の契約金額		金26,127,200円 (税込)
変更金額		増額 金6,817,800円 (税込)
変更後の契約金額		金32,945,000円 (税込)
変更理由		舗装工の増：中国自動車道の南側に位置する交差点は見通しが悪いため、通行車両の安全を考慮し、本線及び枝線の一体的な完成が必要とされる。枝線を追加施工としたため、舗装工の増となる。 防塵処理工の追加：本工事は、片側交互通行による施工となるが、未舗装の状態で行き交す際、埃及び飛び石が懸念される。近隣住宅も多く、環境対策が必要と判断したため、防塵処理工を追加するもの。 交通誘導員警備員の増：本工事箇所は、交差点・トンネル及び近隣住宅が多く、また、通行車両も多いため、通行の安全に入念な配慮が必要と判断し、交通誘導警備員は2人/日から3人/日に変更するもの。46人→69人 工期延期：枝線の舗装工及び付属施設の施工を追加したことにより、工期延期とする。