

施行番号	教育総務課0004
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月 7日
変更契約年月日		令和 7年 8月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		大原建設（有）
契約業者の住所		岡山県美作市下町1 8 4 番地
件 名		旧東栗倉幼稚園トイレ改修工事
場 所		美作市 東青野 地内
種 別		建築一式工事
概 要		変更工事概要 ①壁面タイルの撤去、復旧（2.18m2） ②手洗金具の新調取付（6箇所） ③女子トイレ棚補強（大工工） ④男子トイレコンセントの移設（1箇所） ⑤アース設置工事（7箇所）  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金6,240,300円（税込）
変更金額		増額 金280,500円（税込）
変更後の契約金額		金6,520,800円（税込）
変更理由		①手洗い器の嵩上げに伴う、タイル撤去及び復旧の増。 ②手洗金具は既存物を再利用する予定であったが、劣化が激しいため手洗金具6箇所の新調取付を行う。 ③女子トイレの既存棚の取付状況の点検を行い、固定部に取付下地が無い ため、支柱を取り付け補強を行う。 ④既存利用する男子トイレのコンセント（1箇所）の位置が、トイレブー ース設置位置に適していないため、移設を行う。 ⑤多湿の場所であることから、アース設置の必要性を協議した結果、各コ ンセントにアース設置工事を行う。