

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月 3日
変更契約年月日		令和 7年 8月20日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) まつもとコーポレーション 美作営業所
契約業者の住所		岡山県美作市平田 2 1 - 1
件 名		市道畑沖栄町線外 3 路線草刈業務委託
場 所		美作市 巨勢・三倉田 地内
種 別		業務委託
概 要		市道畑沖栄町線 除草・集草・積込運搬 A=1, 374 (1, 2 7 6) m2 市道三倉田上 1 号線 除草・集草・積込運搬 A= 1 7 0 m2 市道三倉田上 2 号線 除草・集草・積込運搬 A= 3 6 9 m2 市道幕谷線 除草・集草・積込運搬 A= 1, 3 4 3 m2 市道畑沖位田線 除草・集草・積込運搬 A= 2 0 0 (0) m2 ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金1, 425, 600円 (税込)
変更金額		増額 金103, 400円 (税込)
変更後の契約金額		金1, 529, 000円 (税込)
変更理由		路線の追加（市道畑沖位田線）について、地元自治会より当該箇所の除草に関する要望を受け現地精査を行った結果、当該箇所は湯郷ICの出入り口であり大型車両の通行量も多く作業に危険が伴うと判断したため、本委託業務に当該箇所を追加し対処することとしたため。 その他、諸数量の異同について、作業開始前に事前測量を行った結果、当初設計段階では不施工とされていた箇所にも雑草も繁茂が確認され、協議の結果追加施工としたため。