

施行番号	危機管理室0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 5月23日
変更契約年月日		令和 7年 8月25日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) 高元組
契約業者の住所		岡山県美作市赤田 8 2 9 番地の 1
件 名		美作市防災公園道路舗装工事（1 工区）
場 所		美作市 美来 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長L=1 7 3. 1 m、W=5. 5 「7. 0」 m ・表層工「再生密粒、 t = 4 0」 A=1 4 9 4 （1 4 0 1） m ² ・上層路盤工「 t = 7 0」 A=1 3 7 8 （1 4 0 0） m ² ・下層路盤工「 t = 1 0 0」 A=1 9 0 （1 9 3） m ² ・区画線工 L=3 8 5. 3 （5 0 1. 3） m ・マンホール調整工 N=4 （0）箇所 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金7,740,700円（税込）
変更金額		増額 金1,422,300円（税込）
変更後の契約金額		金9,163,000円（税込）
変更理由		表層面積の増は終点側市道接続部について改良計画により既設舗装との段差が生じて、車両通行時の円滑な走行と安全性に支障を来とし、擦り付け舗装が必要となったため。 マンホール調整の新規計上は上記理由と同様に改良計画に伴い、施工区間内の既設マンホール蓋に段差が生じて新たに必要となったため。