

施行番号	建設課0018
------	---------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 7月 8日
変更契約年月日		令和 7年 9月11日
変更種別		設計変更
契約業者名		英田土木（有）
契約業者の住所		岡山県美作市井口 2 9 4
件 名		市道五名大聖寺大内谷線改良工事（法面工）
場 所		美作市 宮原・大聖寺 地内
種 別		法面処理工事
概 要		A工区 施工延長L＝50.6m 幅員W＝5.0m モルタル吹付工 A＝224（173）m <sup>2</sup> バリアーグラス工 A＝ 82（67）m <sup>2</sup> B工区 施工延長L＝43.2m 幅員W＝3.0～5.0m モルタル吹付工 A＝284（226）m <sup>2</sup> バリアーグラス工 A＝ 17（39）m <sup>2</sup>  ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金8,809,900円（税込）
変更金額		増額 金1,453,100円（税込）
変更後の契約金額		金10,263,000円（税込）
変更理由		モルタル吹付工の面積の増加：実施精査の結果、一部法面の覆土が雨により流失し、岩盤が露出していた。このため、法面保護対策として吹付範囲を拡大する必要が生じたもの。 その他、諸数量の異同は、現地再精査の結果による。