

施行番号

建設課0089

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 8年 1月20日
変更契約年月日		令和 8年 5月18日
変更種別		設計変更
契約業者名		大陸建設工業（株）
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢 8 4 0－3
件 名		市道大町東谷線舗装工事その 2
場 所		美作市 大町 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長 L＝1 2 1．6 m 幅員 W＝4．0 m 表層工「t＝4 c m」 A＝5 5 9（5 0 5）m ² 上層路盤工「t＝7 c m」 A＝1 9 8（2 7 1）m ² 下層路盤工「t＝1 0 c m」 A＝1 9 8（2 7 1）m ² ガードレール L＝2 1．0（1 9．0）m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金5,885,000円（税込）
変更金額		増額 金110,000円（税込）
変更後の契約金額		金5,995,000円（税込）
変更理由		・本工事を施工したところ、湧水が確認されたため、湧水処理工を追加施工するもの。 ・実施精査の結果、表層工の面積が増加したもの。 ・実施精査の結果、上層路盤工及び下層路盤工の施工範囲を変更し、各路盤工の施工面積を減するもの。 ・その他諸数量の異同は、現地再精査の結果による。