

施行番号 建設課0050

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 9月18日
変更契約年月日		令和 8年 5月 8日
変更種別		設計変更
契約業者名		清和建設（株）
契約業者の住所		美作市栄町202－3
件 名		市道豊国原北山3号線改良工事
場 所		美作市 豊国原・檜原下 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長L＝34.3m W＝4.0「7.5」m 路体盛土工 V＝32m ³ 路床盛土工「合計」 V＝64m ³ 現場打ち擁壁「合計」 V＝15.0（19.8）m ³ ボックスカルバートL＝30.7（31.8）m 下層路盤 A＝125（118）m ² 上層路盤 A＝125（120）m ² 表層工「仮舗装」A＝219（121）m ² RC床版「1080/1292」 N＝1（0）枚 コンクリート舗装「取合道」 A＝49（30）m ² ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金24,070,200円（税込）
変更金額		増額 金1,702,800円（税込）
変更後の契約金額		金25,773,000円（税込）
変更理由		・既設用水路との摺り付けを再検討し、一部をボックスカルバートから床版に変更するもの。 ・表層工面積の増については、未改良区間との接続を精査したことによる。 ・コンクリート舗装の増については、隣接地権者との協議により取合道の形状を兼行したことによる。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。