

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年11月28日
変更契約年月日		令和 8年 6月 9日
変更種別		設計変更
契約業者名		鈴木工業（有）
契約業者の住所		岡山県美作市中町7 1 3 番地
件 名		普通河川二反田川修繕工事
場 所		美作市 川上 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=45.2m 重力式擁壁「A工区」 V=5.5（5.8）m3 重力式擁壁「B工区」 V=6.4m3 重力式擁壁「C工区」 V=7.0（7.4）m3 重力式擁壁「D工区」 V=3.4m3 張芝工 A=0（21）m2 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金6,015,900円（税込）
変更金額		増額 金221,100円（税込）
変更後の契約金額		金6,237,000円（税込）
変更理由		・ 舗装復旧面積の増について、本工事を施工したところ、車道部の舗装工施工箇所の前後の舗装版の損傷が著しいことから、施工範囲を追加するもの。A=54（13）m2 ・ その他諸数量の異同は、現地再精査の結果による。