

施行番号 建設課0055

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 9月12日
変更契約年月日		令和 8年 6月15日
変更種別		工期変更
契約業者名		(株) 作東総合建設
契約業者の住所		岡山県美作市川北 1 2 1 2
件 名		普通河川叶川修繕工事
場 所		美作市 栗井中 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=71.4m 護岸ブロック積工 A=151m ² 底張コンクリート (t=20cm) V=16.5m ³ 下層路盤 (t=10cm) A=71m ² 有孔管 φ 150 L=52.3m 角フリューム300型 L=2.0m U字フリューム300型 L=5.1m 溜柵500型 N=1箇所
工 期	変更前	令和7年9月12日 から
		令和8年6月30日 まで
	変更後	令和7年9月12日 から
		令和8年8月31日 まで
変更前の契約金額		円 (税込)
変更金額		円 (税込)
変更後の契約金額		円 (税込)
変更理由		工事用道路の設置計画の変更による工事の一時中断を行い、不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、工期期間を延長するもの。