

施行番号 建設課0075

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 7年10月17日
変更契約年月日		令和 8年 5月12日
変更種別		設計変更
契約業者名		真加部建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市真加部 3 0 0
件 名		普通河川深谷川改修工事
場 所		美作市 右手 地内
種 別		土木一式工事
概 要		施工延長 L=74.0m ボックスカルバート「W1100-H900」 L=15.1m 大型フリューム「W900-H700」 L=27.3m 大型フリューム「W800-H700」 L=14.0m 現場打ちU型側溝「W800」 L=5.2m U字フリューム450型 L=8.2m 現場打ち集水桝 N=3箇所 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金19,800,000円（税込）
変更金額		増額 金583,000円（税込）
変更後の契約金額		金20,383,000円（税込）
変更理由		週休2日工事（発注者指定型）の月単位の達成により、特記仕様書に基づき諸経費の補正を行うことによるもの。 As処分量の増加について、県道部分において既存舗装が当初の見込みよりも厚かったため処分量（V=16.22t→22.80t）が増加したものの。 その他諸数量の異同については、現地再精査の結果による。