施行番号	建設課0011

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年 6月10日
変更契約年月日		令和 7年 9月12日
変更種別		設計変更
契約業者名		田村建設（株） 岡山支店
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢７７１－３
件　　名		市道四ノ谷南海線路肩修繕工事
場　　所		美作市　田殿　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		施工延長　Ｌ＝6.0m　W＝2.4m 鋼製もたれ擁壁工　Ａ＝21.6m2 掘削　Ｖ＝30.0（36.0）m3 植生土のう積　Ａ＝0.0（1.2）m2 ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金1,852,400円 （税込）
変更金額		増額　金116,600円 （税込）
変更後の契約金額		金1,969,000円 （税込）
変更理由		・掘削土量の増加について、施工範囲外に堆積した崩土除去を行ったことによるもの。 ・生殖土のうの追加施工について、鋼製擁壁と地山との取り合い部における、脆弱箇所の補強目的で追加したもの。 ・その他諸数量の異同は、現地精査の結果によるもの。