施行番号　　上下水道課0069

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 8年 4月 1日
変更契約年月日		令和 8年 8月10日
変更種別		設計変更
契約業者名		岩藤建設運輸（株）
契約業者の住所		岡山県美作市立石９８番地１
件　　名		大原処理区マンホール蓋更新工事その２
場　　所		美作市　下町・中町　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		１号マンホール蓋取替　Ｎ＝41箇所（35箇所） 現場発生正品運搬・処分　Ｖ＝3.50（0）ｔ ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金16,594,600円　（税込）
変更金額		増額　金2,765,400円　（税込）
変更後の契約金額		金19,360,000円　（税込）
変更理由		マンホール蓋取替工の追加について、防災・安全交付金の事業費確定に伴いマンホール蓋取替の追加施工するもの。 交通誘導員の変更、マンホール蓋取替施工箇所を追加したことに伴い、作業日数が増えること。また、交差点部の作業における交通誘導員の増員を認めるもの。 現場発生品の運搬・処分費の新規計上について、撤去したマンホール蓋を処分するよう指示したことにより、運搬費及び処分費（スクラップ）を新規計上するもの。 その他の諸費用の異同について、現地精査の結果によるもの。