施行番号	建設課0004

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 8年 7月 3日
変更契約年月日		令和 8年 9月30日
変更種別		設計変更
契約業者名		（有）サイケン工業
契約業者の住所		岡山県美作市中尾１５０６－１
件　　名		市道中筋線舗装工事
場　　所		美作市　北坂　地内
種　　別		ほ装工事
概　　要		施工延長　Ｌ＝９３．７ｍ、Ｗ＝４．０「５．０」ｍ ・表層工「再生密粒、ｔ＝４０」　Ａ＝６２０（６３８）ｍ２ ・路肩コンクリート　Ｌ＝５８．９（６３．３）ｍ ・区画線工　Ｌ＝２０１．１（１８７．４）ｍ ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金5,183,200円 （税込）
変更金額		減額　金101,200円 （税込）
変更後の契約金額		金5,082,000円 （税込）
変更理由		・表層工数量の減は既設舗装との擦り付けを起工時は見込み数量としており、実施精査したため。 ・その他諸数量の異同は実施精査による。