施行番号　　建設課0086

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年12月25日
変更契約年月日		令和 8年 8月24日
変更種別		設計変更
契約業者名		（株）高元組
契約業者の住所		岡山県美作市赤田８２９番地の１
件　　名		普通河川笹川支川改修工事
場　　所		美作市　笹岡　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		施工延長L=43.8m 大型フリューム「900×1000」 L＝43.8m 表層工　A=25（0）m2 ※（　）は変更前の概要
工　期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金11,481,800円 （税込）
変更金額		増額　金387,200円 （税込）
変更後の契約金額		金11,869,000円 （税込）
変更理由		・工事用道路について、現地確認の結果市道との接続部において、重機搬入のための幅員が確保できず掘削を行うもの。 ・上記に伴い、市道野復旧及び舗装損傷個所の復旧を行ったことによる。 ・その他変更については、現地精査の結果による。