施行番号　　農村整備課0017

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年11月10日
変更契約年月日		令和 8年 8月17日
変更種別		工期変更
契約業者名		大陸建設工業（株）
契約業者の住所		岡山県美作市巨勢８４０－３
件　　名		林道　竹の頭ダルガ峰みはらし線　法面工事
場　　所		美作市　中谷　地内
種　　別		法面処理工事
概　　要		施工延長　　L＝39m　　W=4.0m 法面保護工　　A=366.6m2
工　期	変更前	令和7年11月10日　から
		令和8年8月31日　まで
	変更後	令和7年11月10日　から
		令和8年12月18日　まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		開設工事の切土工において、当初の想定を上回る極めて硬質な岩盤が広範囲にわたり確認された。そのため、所定の工程に遅れが生じ不測の日数を要するため、工期延期するもの。