施行番号　　農村整備課0012

（変更）契約の内容

当初契約年月日		令和 7年10月22日
変更契約年月日		令和 8年 8月17日
変更種別		工期変更
契約業者名		（株）高元組
契約業者の住所		岡山県美作市赤田８２９番地の１
件　　名		林道　竹の頭ダルガ峰みはらし線　開設工事
場　　所		美作市　中谷　地内
種　　別		土木一式工事
概　　要		施工延長　L=130m　W=4.0m 切土工　V=1794m3 盛土工　V=1731m3 法面保護工　A=559.1m2 排水施設工　L=149.5m かご工　L=27.0m
工　期	変更前	令和7年10月22日　から
		令和8年8月31日　まで
	変更後	令和7年10月22日　から
		令和8年10月30日　まで
変更前の契約金額		円（税込）
変更金額		円（税込）
変更後の契約金額		円（税込）
変更理由		切土工において、当初の想定を上回る極めて硬質な岩盤が広範囲にわたり確認されたことから、所定の工程に遅れが生じ不測の日数が生じたため、工期延期するもの。