

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月07日

計画の名称	美作市宅地耐震化推進事業														
計画の期間	令和03年度～令和04年度（2年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	美作市														
計画の目標	第二次スクリーニング計画作成し安全な宅地を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3年度		R4年度末
1	26箇所の第二次スクリーニング計画作成			
	26箇所の第二次スクリーニング計画作成	26箇所	箇所	26箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	美作市	直接	美作市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画作 成	美作市						6		未策定	
												小計						6		
											合計						6			

## 事 後 評 価

事後評価の実施体制、実施時期	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施体制</div> 美作市都市整備部都市住宅課が社会資本整備計画の事後評価として実施。	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施時期</div> 令和 5 年 7 月
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">公表の方法</div> 美作市のホームページで公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された市内の 2 6 箇所の大規模盛土造成地について、現地踏査及び優先度評価による第二次スクリーニング計画を策定し、安心して暮らせる地域づくりに寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第二次スクリーニング計画策定の際に、より詳細な調査が必要な盛土が確認されなかったことから、当面の間、第二次スクリーニング調査は実施しないが、変状が確認された場合などは、第二次スクリーニング調査の実施を検討する。また、市民の防災意識の向上及び大規模盛土造成地の監視体制の強化に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	26箇所	
	最 終 実績値	26箇所	