

施行番号	健康政策課0001
------	-----------

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年 8月23日
変更契約年月日		令和 6年 3月21日
変更種別		設計変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		令和5年度 介護福祉複合施設作東寮設備等改修工事
場 所		美作市 川北 地内
種 別		建築一式工事
概 要		空調改修「冷暖房」 1式 ナースコール・電話設備改修 1式 エレベーター改修 1式 その他上記に係る付帯工および解体撤去工事 1式 ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金71,230,500円（税込）
変更金額		増額 金3,435,300円（税込）
変更後の契約金額		金74,665,800円（税込）
変更理由		現場精査及び、施設管理者の運用の効率化の推進を図るための協議を重ねた結果、内容に変更が生じたことに伴う、追加・数量変更による。