

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 5年12月21日
変更契約年月日		令和 6年 3月22日
変更種別		設計変更
契約業者名		(株) ホクシン建設
契約業者の住所		岡山県美作市桂坪7 6 7－1
件 名		市道金合横手線舗装工事
場 所		美作市 上山 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長 L＝5 1． 7 ( 4 6． 7 ) m、W＝4． 0 「5． 0」 m 表層工 ( t＝5 c m) A＝3 1 3 ( 2 4 0 ) m <sup>2</sup> 上層路盤 ( t＝1 0 c m) A＝3 1 6 ( 2 4 4 ) m <sup>2</sup> 下層路盤 ( t＝1 0 c m) A＝3 1 0 ( 2 3 8 ) m <sup>2</sup>  ※ ( ) は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金2, 752, 200円 (税込)
変更金額		増額 金558, 800円 (税込)
変更後の契約金額		金3, 311, 000円 (税込)
変更理由		・建設発生土については上山地内の工事間流用予定のため、上山地区の仮置き場への仮置きとし、本工事での処分はなしとした。 ・道路解放後の交通時の安全性を考慮して、施工延長を延ばし舗装面積を増とした。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。