

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 4月23日
変更契約年月日		令和 6年 5月17日
変更種別		設計変更
契約業者名		美作東備森林組合
契約業者の住所		岡山県美作市江見 9 4 5
件 名		令和6年度 栄町・檜原下地区森林病虫害被害木処理業務
場 所		美作市 栄町・檜原下 地内
種 別		森林管理
概 要		伐倒集積被覆処理 栄町地区 被害木 9.97 (4.13) m ³ 20 (4) 本 檜原下地区 被害木 1.89 (8.79) m ³ 4 (19) 本 立木シート巻処理 栄町地区 7.59 (0) m ³ 13 (0) 本 檜原下地区 7.57 (0) m ³ 15 (0) 本 林野地区 14.57 (0) m ³ 13 (0) 本 ※ () は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金718,300円 (税込)
変更金額		増額 金874,500円 (税込)
変更後の契約金額		金1,592,800円 (税込)
変更理由		ナラ枯れ被害木No. 123～130、No. 146～172の地権者より伐採同意が得られ、駆除本数及び処理m ³ 数が増加となったため、事業費の増となった。 また、被害木No. 135～175、No. 271～282が伐倒集積被覆処理から立木シート巻処理の工法変更となった。