

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 5月24日
変更契約年月日		令和 6年 6月24日
変更種別		設計変更
契約業者名		勝栄建設（株）
契約業者の住所		岡山県美作市栄町4－4
件 名		市道山口原線舗装工事
場 所		美作市 山口 地内
種 別		ほ装工事
概 要		施工延長 L = 4 5 . 0 m 幅員 W = 3 . 0 m 舗装工 A = 2 2 6 . 0 （ 1 6 1 . 0 ） m ² 区画線工 L = 4 6 3 . 0 （ 4 6 0 . 0 ） m ※（ ）は変更前の概要
工 期	変更前	
	変更後	
変更前の契約金額		金1,872,200円（税込）
変更金額		増額 金558,800円（税込）
変更後の契約金額		金2,431,000円（税込）
変更理由		舗装面積の増は、本工事の施工にあたり地元協議のうえ舗装範囲を決定したことによるものである。 また、諸数量の異同は現地精査によるものである。