

(変更) 契約の内容

当初契約年月日		令和 6年 7月19日	
変更契約年月日		令和 6年 8月30日	
変更種別		設計変更	
契約業者名		美作東備森林組合	
契約業者の住所		岡山県美作市江見 9 4 5	
件 名		令和6年度 被害松林危険木伐倒事業	
場 所		岡山県美作市 内全域15路線	
種 別		森林管理	
概 要		枯松被害木伐倒処理 15路線 被害木 112本 総材積 40.9476m3 高所作業車18m（トラック・クレーン4.9t吊） 高所作業車12m（0） ※（ ）は変更前の概要	
工 期	変更前		
	変更後		
変更前の契約金額		金1,357,400円（税込）	
変更金額		増額 金378,400円（税込）	
変更後の契約金額		金1,735,800円（税込）	
変更理由		西谷小房線は電線が近くにあり高所作業車にて枝払いを行わないと干渉することからトラック・クレーン4.9t吊から高所作業車（18m）へ変更するもの。 また、大芦奥線・奥上山線も同様に電線があり高所作業車（12m）で枝払いを行わないと干渉することから追加変更するもの。 大芦奥線については、交通量や道路形状により交通誘導員を追加変更するもの。	